

# COMUNE DI PALESTRO

PROVINCIA DI PAVIA

## Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo

**N° 75**  
**del 27-4-2015**

**Oggetto: Revoca determinazione n. 33 del 6-2-2015 avente per oggetto "Risoluzione contratto di cottimo fiduciario per inadempimento impresa aggiudicataria" – Autorizzazione all'impresa dell'esecuzione dei lavori.**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Richiamata la deliberazione di G.C. n. 46 in data 29-3-2014 con la quale è stato approvato atto di indirizzo per l'espletamento della procedura di gara relativa la rimozione e posa nuovi serramenti esterni, sopra luce e pannelli interni presso l'immobile sede dell'Asilo Infantile mediante affidamento dell'esecuzione delle opere in conformità al "Regolamento per lavori, forniture e servizi in economia" approvato con deliberazione C.C. 25 del 26-11-2008;
- Dato atto che il su citato atto deliberativo demandava altresì, al Responsabile dell'Ufficio Tecnico, l'espletamento delle procedure necessarie all'esecuzione dell'affidamento dei lavori;
- Vista la determinazione del Responsabile dell'UTC n. 62 del 14-5-2014 con la quale è stata indetta la procedura per l'affidamento dell'appalto dei lavori in argomento;
- Considerato che, a seguito della gara indetta per i lavori di cui sopra, era risultata aggiudicataria la ditta: Decor Plus con sede in Vercelli, Corso Prestinari 141, come risulta dal verbale redatto in data 14-6-2014 in atti;
- Richiamata la determinazione del Responsabile dell'ufficio gare d'appalto n. 80 del 24-6-2014 avente per oggetto: Opere di rimozione serramenti esistenti e posa nuovi serramenti esterni, sopra luce e pannelli interni presso l'immobile sede dell'Asilo Infantile - CODICE CIG : Z1B0F36FFD - Approvazione verbale di aggiudicazione.
- Vista la comunicazione dell'esito della gara trasmesso alla ditta aggiudicataria sempre in data 24-6-2014;
- Vista la scrittura privata relativa all'appalto in argomento rep. n.100 sottoscritta in data 16-7-2014 dall'appaltatore sig. Constantin Marius Paduraru residente in Vercelli in via Guicciardini civico 26, titolare della ditta DECOR PLUS con sede in Vercelli, corso Marcello Prestinari 141;
- Dato atto che nella lettera d'invito a partecipare alla gara d'appalto, approvata con determina n. 62 del 14 maggio 2014, si era stabilito che le opere in argomento dovevano essere concluse entro il termine inderogabile del 28 agosto 2014.
- Dato atto che le opere in argomento, nonostante ripetute sollecitazioni, non furono mai iniziate;

- Ritenuto dunque, per le ragioni sopra espresse, sussistessero i motivi per dichiarare risolto di diritto in contratto su enunciato per inadempimento ex art. 1457 c.c., in particolare per la mancata esecuzione delle opere nei termini perentori previsti dal contratto stesso;
- Richiamata la determinazione del responsabile dell'UTC n. 33 del 6-2-2015 con cui si è provveduto a dichiarare risolto il contratto rep. n.100 sottoscritto in data 16-7-2014 e le conseguenti azioni di notifica all'interessato del provvedimento stesso;
- Dato atto che, a seguito di quanto sopra, DECOR PLUS con nota 20-2-2015 pervenuta al prot. 377 del 23-2-2015, dava notizia delle difficoltà sopraggiunte alla stipula del contratto che hanno impedito il corretto inizio dei lavori e si rendeva disponibile, quale indennizzo del disagio creato, ad eseguire, oltre alle opere oggetto dell'appalto, opere aggiuntive di cui a proposta già richiesta dall'amministrazione comunale e prodotta da DECOR PLUS in data 10-5-2014;
- Sentita l'Amministrazione Comunale e ritenuto di dover accogliere la proposta di DECOR PLUS in quanto offre la possibilità di realizzare la sostituzione di un cospicuo numero di serramenti presso la struttura comunale senza alcun onere economico;
- Visto il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Visto il D.Lgs. 267-2000.

#### **determina**

- 1) per le ragioni espresse in premessa, di revocare la determinazione del responsabile dell'UTC n. 33 del 6-2-2015.
- 2) di predisporre gli atti connessi e conseguenti alla determinazione di cui sopra autorizzando la ditta Decor Plus con sede in Vercelli, Corso Prestinari 141 all'esecuzione delle opere previste nel contratto rep. n.100 sottoscritto in data 16-7-2014 oltre alle opere di cui al preventivo in atti 10-5-2014;
- 3) di trasmettere copia della presente al responsabile dell'ufficio finanziario per i provvedimenti di competenza compresa la liquidazione degli importi dovuti che avverrà al completamento dei lavori, entro il 30-6-2015, e previa vidimazione del documento da parte dell'UTC per regolare esecuzione.

Visto: IL SINDACO



*[Handwritten signature in blue ink]*



IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO TECNICO  
(Geom. Giovanni Friscia)

*[Handwritten signature in blue ink]*

La presente determinazione:

- ☐ anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata nell'albo pretorio da oggi e per 15 gg. Consecutivi;
- ☐ esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 27, comma 9, del D.Lgs. 25 febbraio 1995 n° 77 e successive modificazioni;
- ☐ non comportando impegno di spesa non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 27, comma 9, del D.Lgs. 25 febbraio 1995 n° 77 e successive modificazioni;
- ☐ comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 27, comma 9, del D.Lgs. 25 febbraio 1995 n° 77 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

---

***Il responsabile del servizio finanziario***

In relazione al disposto dell'art. 55, comma 5, della legge 8/6/1990, n° 142, come sostituito dall'art. 6, comma 11, della legge 15/5/1997 n° 127

***Appone***

Il visto di regolarità contabile e

***Attesta***

La copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento 1.04.01.03, capitolo 566, al n° 127 e 273M in data odierna.

Palestro, 4/5/2015.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO