Oggetto: approvazione Stato Finale e Certificato Regolare Esecuzione dei lavori di “Riqualificazione e rimessa in pristino del fabbricato adibito a spogliatoi-servizi nell’ambito del campo di calcio comunale”, e della documentazione conclusiva per la richiesta di erogazione di saldo del progetto presso Regione Lombardia – Liquidazione fatture connesse.  

LA GIUNTA COMUNALE

· Richiamata la D.d.s. 24-7-2014 n. 7145 avente per oggetto “Approvazione iniziativa anno 2014 per l’accesso ai contributi in conto capitale a fondo perduto per la riqualificazione degli impianti sportivi di proprietà pubblica”, pubblicata sul B.U.R.L. S.O. N. 31 del 29 luglio 2014;
· Dato atto che l’Amministrazione Comunale ha deciso di aderire alla iniziativa regionale suddetta con lo scopo di realizzare le opere di riqualificazione e rimessa in pristino del fabbricato adibito a spogliatoi-servizi nell’ambito del campo di calcio comunale.
· Dato atto che tutta la documentazione prevista dal bando è stata trasmessa a Regione Lombardia, in data 9-10-2014, per mezzo di procedura telematica GEFO, così come prevedeva l’art. 8.1 del citato allegato (A) alla D.d.s. 24-7-2014 n. 7145;
· Dato atto che il contributo richiesto è stato assegnato nella misura massima consentita al Comune di Palestro, così come comunicato da Regione Lombardia con nota Dirigente Struttura pervenuta in data 16-1-2015 al prot. 127;
· Richiamata la determina del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale n. 71 del 20 aprile 2015 avente per oggetto: “DETERMINA A CONTRARRE PER L’APPALTO DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE E RIMESSA IN PRISTINO DEL FABBRICATO ADIBITO A SPOGLIATOI-SERVIZI NELL’AMBITO DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE”.
· Considerato che con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale n. 86 del 25 maggio 2015 sono stati aggiudicati provvisoriamente i predetti lavori alla Ditta DG srl Via C. Cerallo 1 - 13100 Vercelli per l’importo di €  60.524,60 (ribasso di 18,21%) oltre oneri per la sicurezza per € 1.800,00 per un totale di € 62.324,60 più IVA di legge;
· Dato atto che all’aggiudicazione definitiva degli stessi lavori si è provveduto con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale n. 96 del 19 giugno 2015;
· Richiamato il contratto Rep. n. 482 del 2-7-2015, con il quale sono stati appaltati alla Ditta DG Impianti di Vercelli i lavori in oggetto per l’importo netto contrattuale di € 60.524,60 in ragione del ribasso del 18,21% oltre oneri sicurezza € 1.800,00;
· Dato atto che in data 11 luglio 2015 sono stati consegnati i lavori; 
· Dato atto che Regione Lombardia, con la citata nota pervenuta in data 16 gennaio 2015, disponeva che le opere in argomento venissero ultimate e rendicontate entro e non oltre il 10 novembre 2015;
· Considerato che successivamente, con deliberazione n° X/4070 del 25/09/2015, pubblicata sul BURL S.O. n. 40 del 30/09/2015, la Giunta Regionale ha disposto il differimento del termine per la presentazione della richiesta del saldo del contributo assegnato, unitamente alla documentazione riguardante lo stato finale dei lavori oggetto di contributo, per le iniziative anno 2014 destinate alla riqualificazione degli impianti sportivi di proprietà pubblica, di cui al bando approvato con decreto 24 luglio 2014 n. 7145;
· Vista altresì la nota PEC di Regione Lombardia pervenuta in data 1 ottobre 2015 con cui si precisa che il termine, originariamente previsto al 10 novembre 2015 (come prescritto dal punto 11 del bando), è stato differito alla data del 30 aprile 2016, quale termine ultimo per la presentazione della richiesta del saldo e lo stato finale dei lavori oggetto del contributo assegnato.
· Richiamata la deliberazione Giunta Comunale n. 40 del 26 ottobre 2015 avente per oggetto: “Presa d’atto da parte della Giunta Comunale del differimento dei termini di ultimazione lavori relativi all’erogando contributo ottenuto da Regione Lombardia finalizzato alle opere di riqualificazione e rimessa in pristino del fabbricato adibito a spogliatoi-servizi nell’ambito del campo di calcio comunale” con cui si è stabilito di quantificare in giorni 15 il tempo occorrente per la predisposizione, verifica ed inoltro degli atti finali e deliberato conseguentemente di prorogare il termine per il completamento delle opere in argomento sino al 15 aprile 2016;
· Visto il nuovo cronoprogramma dei lavori derivante dalla decisione presa con la citata deliberazione G.C. 40-2015;
· Dato atto che con nota PEC del 12 novembre 2015 Regione Lombardia comunicava l’avvenuto pagamento con mandato n. 11635 della prima quota pari al 50% - acconto pari ad € 25.000,00;
· Richiamata la determinazione dell’ufficio tecnico comunale n. 127 del 1-10-2015 avente come oggetto: “Lavori di riqualificazione e rimessa in pristino del fabbricato adibito a spogliatoi-servizi nell’ambito del campo di calcio comunale – Anticipazione del prezzo pari al 20% delle opere in appalto” con cui si è erogata all’impresa aggiudicataria, ai sensi dell’art. 8 comma 3 del D.L. 192/2014 così come modificato dall’art. 8 comma 3-bis della legge n. 11 del 27-2-2015 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre n. 192 - Proroga di termini previsti da disposizioni legislative - G.U. n. 49 del 28 febbraio 2015), e art. 26 ter comma 1, primo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, la somma di € 12.464,92 + IVA di legge (€ 2.742,28) per un totale complessivo di € 15.207,20;
· Richiamata la determinazione dell’ufficio tecnico comunale n. 70 del 31-3-2016 avente come oggetto: “Approvazione S.A.L. n° 1 dei lavori di “Riqualificazione e rimessa in pristino del fabbricato adibito a spogliatoi-servizi nell’ambito del campo di calcio comunale”– Liquidazione certificato di pagamento n° 1 per il pagamento della prima rata” con cui si è provveduto a liquidare all’impresa esecutrice la somma di € 26.610,75 + IVA di legge (€ 5,854,37) per un totale complessivo di € 32.465,12;
· Richiamata la relazione 5-4-2016 del D.L. arch. Pasquino in atti e riguardante modifiche di lieve entità agli interventi previsti in progetto senza incidenza economica con cui si concedeva una proroga di giorni 5 naturali e consecutivi all’ultimazione dei lavori, per cui il nuovo termine diveniva il 20 aprile 2016;
· Visto il verbale di ultimazione dei lavori redatto in data 20 aprile 2016 in atti;
· Considerato che i lavori sono stati ultimati in tempo utile, come da verbale ultimazione lavori redatto dal D.L. arch. Gian Mario Pasquino in atti;
· Visti, la contabilità finale, lo stato finale, il certificato di pagamento n. 2 corrispondente al finale, libretto misure, registro contabilità prodotti dal D.L. arch. Gian Mario Pasquino tutti in data 22 aprile 2016 da cui si desume, un credito dell’Impresa a saldo delle spettanze dovute di € 28.363,69;
· Visto il certificato di regolare esecuzione prodotto dal D.L. arch. Gian Mario Pasquino in data 27 aprile 2016;
· Ritenuto di dover approvare tutta la contabilità finale su menzionata;
· Vista la distinta delle spese tecniche che economicamente rispecchia esattamente le spese previste nel quadro economico generale dell’opera; 
· Visto il capitolato speciale d’appalto;
· Visto il regolamento dei servizi in economia;
· Visto il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
· Visto il D.Lgs. 267/2000;
· Visto il D.L. 50/2016;
· Acquisiti i pareri di legge

Con voti unanimi resi nei modi e nei termini di legge
delibera

1. Di approvare lo Stato Finale, il Certificato di Regolare Esecuzione, e gli altri atti relativi ai lavori di cui in oggetto citati in narrativa, così come redatti dal Direttore dei Lavori arch. Gian Mario Pasquino;

2. Di liquidare a favore della Impresa appaltatrice la somma di € 28.363,69, come da certificato di pagamento e di pagare la somma alla presentazione della relativa fattura a saldo delle spettanze dovute per i lavori in contratto;

3. Di liquidare a favore dello studio Pasquino di Palestro le competenze tecniche in narrativa (progettazione, direzione lavori) per l’importo complessivo di € 6.473,32 a presentazione di idonea nota;

4. Di imputare le suddette spese al capitolo n. 825 RP E 2884 RP del bilancio;
5. Di autorizzare il Geom. Giovanni Friscia – Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale ed in veste di Responsabile del Procedimento Amministrativo alla presentazione sulla piattaforma GEFO di Regione Lombardia della documentazione conclusiva per la richiesta di erogazione di saldo del progetto in argomento.

SUCCESSIVAMENTE

con separata ed unanime votazione, resa nei modi voluti della legge

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come da votazione di cui sopra riportata.

Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 



Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49

del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267:




del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267:

- sulla regolarità tecnica.





- sulla regolarità tecnica.

           IL FUNZIONARIO RESPONSABILE



IL SEGRETARIO COMUNALE


    DELL’UFFICIO TECNICO



   

Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 

del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267:

- sulla regolarità contabile.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE


   DEL SERVIZIO FINANZIARIO

