Oggetto: presa d’atto da parte della Giunta Comunale del differimento dei termini di ultimazione lavori relativi all’erogando contributo ottenuto da Regione Lombardia finalizzato alle opere di riqualificazione e rimessa in pristino del fabbricato adibito a spogliatoi-servizi nell’ambito del campo di calcio comunale.

LA GIUNTA COMUNALE

· Richiamata la D.d.s. 24/07/2014 n. 7145 avente per oggetto “Approvazione iniziativa anno 2014 per l’accesso ai contributi in conto capitale a fondo perduto per la riqualificazione degli impianti sportivi di proprietà pubblica”, pubblicata sul B.U.R.L. S.O. n. 31 del 29 luglio 2014;

· Dato atto che l’Amministrazione Comunale ha deciso di aderire alla iniziativa regionale suddetta con lo scopo di realizzare le opere di riqualificazione e rimessa in pristino del fabbricato adibito a spogliatoi-servizi nell’ambito del campo di calcio comunale;
· Dato atto che tutta la documentazione prevista dal bando era stata trasmessa a Regione Lombardia, in data 09/10/2014, per mezzo di procedura telematica GEFO, così come prevedeva l’art. 8.1 del citato allegato (A) alla D.d.s. 24/07/2014 n. 7145;
· Dato atto che il contributo richiesto è stato assegnato nella misura massima consentita al Comune di Palestro, così come comunicato da Regione Lombardia con nota Dirigente Struttura pervenuta in data 16/01/2015 al prot. 127;

· Richiamata la determina del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale n. 71 del 20 aprile 2015 avente per oggetto: “DETERMINA A CONTRARRE PER L’APPALTO DEI LAVORI DI “riqualificazione e rimessa in pristino del fabbricato adibito a spogliatoi-servizi nell’ambito del campo di calcio comunale”;
· Considerato che con Determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale n. 86 del 25 maggio 2015 sono stati aggiudicati provvisoriamente i predetti lavori alla Ditta DG srl Via C. Cerallo, 1 - 13100 Vercelli - per l’importo di €  60.524,60 (ribasso di 18,21%) oltre oneri per la sicurezza per € 1.800,00 per un totale di € 62.324,60 più IVA di legge;

· Considerato che all’aggiudicazione definitiva degli stessi lavori si è provveduto con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale n. 96 del 19 giugno 2015;
· Dato atto che Regione Lombardia, con la citata nota pervenuta in data 16 gennaio 2015, disponeva che le opere in argomento venissero ultimate e rendicontate entro e non oltre il 10 novembre 2015;

· Considerato ora che con deliberazione n° X/4070 del 25/09/2015, pubblicata sul BURL S.O. n. 40 del 30/09/2015, la Giunta Regionale ha disposto il differimento del termine per la presentazione della richiesta del saldo del contributo assegnato, unitamente alla documentazione riguardante lo stato finale dei lavori oggetto di contributo, per le iniziative anno 2014 destinate alla riqualificazione degli impianti sportivi di proprietà pubblica, di cui al bando approvato con decreto 24 luglio 2014 n. 7145;
· Vista la nota PEC di Regione Lombardia pervenuta in data 01 ottobre 2015 con cui si precisa che il termine, originariamente previsto al 10 novembre 2015 (come prescritto dal punto 11 del bando), è stato differito alla data del 30 aprile 2016, quale termine ultimo per la presentazione della richiesta del saldo e lo stato finale dei lavori oggetto del contributo assegnato.
· Sentito il parere reso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, 1° e 2° comma, del D.LGS. 18/08/2000 n. 267, di cui all'allegata attestazione;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi voluti dalla legge;
DELIBERA
DI PRENDERE ATTO di quanto disposto dalla Giunta Regionale con deliberazione n° X/4070 del 25/09/2015, pubblicata sul BURL S.O. n. 40 del 30/09/2015, circa il differimento del termine per la presentazione della richiesta del saldo del contributo assegnato, unitamente alla documentazione riguardante lo stato finale dei lavori oggetto di contributo, per le iniziative anno 2014 destinate alla riqualificazione degli impianti sportivi di proprietà pubblica, di cui al bando approvato con decreto 24 luglio 2014 n. 7145;
DI DARE ATTO che, conseguentemente, il termine, originariamente previsto al 10 novembre 2015 (come prescritto dal punto 11 del bando), è stato differito alla data del 30 aprile 2016, quale termine ultimo per la presentazione della richiesta del saldo e lo stato finale dei lavori oggetto del contributo assegnato;

IN RELAZIONE A QUANTO SOPRA e ritenuto di quantificare in giorni 15 il tempo occorrente per la predisposizione, verifica ed inoltro degli atti finali, delibera di prorogare il termine per il completamento delle opere in argomento sino al 15 aprile 2016;

DI TRASMETTERE copia della presente al RUP, a D.L. ed alla ditta appaltatrice per i rispettivi adempimenti conseguenti.

SUCCESSIVAMENTE

con separata ed unanime votazione, resa nei modi voluti della legge

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma

4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come da votazione di cui sopra riportata.

Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 



Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49

del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267:




del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267:

- sulla regolarità tecnica.





- sulla regolarità tecnica.
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